

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта»)
реализации Образовательного проекта
развития конструктивно-технических способностей
детей дошкольного возраста в условиях детского сада
«Технология успеха»
на 2017 г.-2018 учебный год

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2017-2018 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта;
- создание ресурсного обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-педагогического обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-информационного обеспечения реализации проекта.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные	Финансирование
	2	3	4	5

1. Нормативное правовое обеспечение реализации проекта				
1.1	Создание инициативной группы, обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий.	сентябрь 2017 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.2.	Разработка плана реализации основных мероприятий проекта («дорожной карты») «Образовательного проекта развития конструктивно-технических способностей детей дошкольного возраста в условиях детского сада «Технология успеха».	сентябрь 2017 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.3.	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников ДОУ.	сентябрь-ноябрь 2017 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.4.	Разработка локальных актов 1.4.1 Приказы - Приказ о присвоении статуса областной инновационной площадки МБДОУ № 220 - Приказ о создании инициативной		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется

	группы по реализации проекта.			
	1.4.2. Положения – Положение о создании инициативной группы по реализации проекта. – Положение об областной инновационной площадке		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.5.	Разработка и утверждение акта оценки проектного движения.		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.	Ресурсное обеспечение реализации проекта			
2.1	Кадровое обеспечение			
2.1.1	Разработка плана-графика повышения квалификации для руководителей и педагогических работников МБДОУ №220.	сентябрь 2017 г.	Заведующий Старший воспитатель	
2.1.2	Разработка графика проведения стажировок для повышения квалификации педагогов и руководителей работников МБДОУ №220.	сентябрь 2017 г.	Заведующий Старший воспитатель	
2.1.3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех руководителей и работников МБДОУ №220.	сентябрь 2017 г.-май 2018	Заведующий Старший воспитатель	
2.2	Программно-методическое обеспечение.			
2.2.1	Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации основных направлений проекта.	сентябрь-декабрь 2017 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
2.2.2	Регламент деятельности сотрудников МБДОУ № 220 в рамках реализации проекта.	сентябрь-октябрь 2017 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
2.2.3	Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития конструктивно-технических способностей, технического творчества воспитанников 5-7 лет; -учебных планов; -перспективно-тематических матриц (планов) по основным темам	сентябрь 2017 г. - май 2018 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется

	для старших возрастных групп; -сценарных образовательных проектов; -планов-конспектов НОД.			
2.3	Материально-техническое обеспечение			
2.3.1	Приобретение: 1. Конструкторы «Гига Блокс» 2. Конструкторы «Магфор-мерс» 3. Конструкторы «Магнетик» 4. Конструкторы «ЛЕГО» 5. Конструкторы «ЛЕГО ДУПЛО» 6. Робототехнический конструктор «Мой Робот» 7. Конструктор "Образовательный робототехнический набор" 8. ТЕХНО МАГ Образовательный робототехнический модуль «Предварительный уровень» 5-8 лет. 9. ТЕХНО МАГ Образовательный робототехнический конструктор «Введение в программирование». Базовый набор 6-10 лет. 10. Набор "Робомышь" 11. Конструктор Образовательный Kid K'NEX Education "Транспорт" 12. Конструктор для развития пространственного мышления "ПРОектирование" 500 деталей 13. Конструктор для развития пространственного мышления «ПРОектирование» Начальный уровень 14. Комплект программируемых мини-роботов "Пчела"	сентябрь 2017 г. - май 2018 г.	Заведующий Старший воспитатель	
2.4	Дидактическое обеспечение			
2.4.1	Разработка дидактических материалов для организации эффективной работы по направлениям проекта	сентябрь 2017 г.-декабрь 2018 г.	Воспитатели групп	Финансирование не требуется
3	Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта			
3.1	Организация систематической работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам проекта; подборка научно-познавательной, художественной литературы; под-	сентябрь 2017 г.-май 2018 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных	Финансирование не требуется

	борка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов		групп	
3.2.	Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации проекта.	сентябрь 2017 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
3.3.	Проведение самообследования: мониторинговые диагностические исследования, направленные на выявление конструктивно-технических качеств и способностей воспитанников на начало реализации проекта.	август 2017 г.	Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.4	Реализация сценарных образовательных проектов НОД с воспитанниками. 1. «Правила дорожные вместе с ЛЕГО» (проект с воспитанниками средних групп) 2. «Страна ЛЕГО» (Проект с воспитанниками подготовительных групп) 3. «Мы-строители» (проект с воспитанниками младших групп) 4. «Знакомство со Страной робототехники» (проект с воспитанниками старших групп)	сентябрь 2017 г.- май 2018	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.5	Реализация модели интеграции специалистов МБДОУ № 220 и семьи в реализации проекта.	сентябрь 2017 г.- май 2018	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.5.1	Проведение дня открытых дверей. Ознакомление родителей с деятельностью проекта «Технология успеха».	сентябрь 2017 г.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.2	Организация родительских собраний.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогическо-	Старший воспитатель Воспитатели старших до-	Финансирование не требуется

		го коллектива и семьи.	школьных групп	
3.5.3	Организация и проведение консультаций для родителей.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.3	Организация мастер-классов для родителей.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6	Организация мероприятий по основным направлениям проекта		Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.6.1.	Участие в региональных и федеральных этапах педагогических конкурсов.	сентябрь 2017 г.- май 2018г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.6.2	Проведение практикума 1. День открытых дверей. Ознакомление родителей с деятельностью проекта «Технология успеха» 2. Мастер-классы: - «Экскурс в мир ЛЕГО» - «Робототехника как способ формирования познавательности активности дошкольника» - «Экспериментируем, играя» - «Первые шаги к успеху» 3. РобоФест между воспитанниками старших групп 4. Лего Фестиваль (воспитанники 2-х младших, средних и подготовительных к школе групп)	октябрь 2017 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.6.3	Участие в вебинарах по теме проекта	сентябрь 2017 г.-май -2017 г. г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели	

			старших дошкольных групп	
3.6.4	Участие в конференциях – XVII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция - выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Ростов-2017 г.) – Международная конференция «Информационные технологии в образовании» (г. Москва, г.Троицк 2018) –	ноябрь 2017 г.г. Июнь 2018 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.6.5	Участие в Донском образовательном фестивале «Образование. Карьера. Бизнес»	февраль 2018г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.6.5	Участие воспитанников ДООУ в сетевых конкурсах и проектах по направлению проекта.	октябрь 2017 г.-май 2018 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	
3.7	Заседание инициативной группы	Ежеквартально 11.09.2017 11.12.2017 12.03.2018 30.05.2018	Инициативная группа	Финансирование не требуется
3.8	Организация экспертизы проектного движения – Внутренняя экспертиза – Внешняя экспертиза	ноябрь 2017 г. апрель 2017 г. Май 2017 г. г.	Эксперты из числа сотрудников МБДОУ № 220 Приглашённые эксперты	Финансирование не требуется Финансирование не требуется
4.	Организационно-информационное обеспечение реализации проекта			
4.1.	Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ № 220.	сентябрь 2017 г.-май 2018	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели	Финансирование не требуется

			старших дошкольных групп	
4.2.	Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта.	сентябрь 2017 г.-май 2018 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.3	Публикация тезисов по реализации проекта в рамках Южно-Российской межрегиональной научно-практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании»	ноябрь 2017 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.3	Создание банка информационных материалов на основе использования облачных сервисов сети Интернет	октябрь 2017 г.-май 2018 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.4	Ведение блога, посвященного вопросам реализации проекта	ноябрь 2017 г.-май 2018г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.5	Создание информационного раздела по вопросам реализации проекта на страницах регионального Wiki сайта http://www.rostovipk.ru:88	ноябрь 2017 г.-май 2018г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.6	Участие в работе сетевых педагогических сообществ (Маам.ру, Инфоурок и другие)	ноябрь 2017 г.-май 2018г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется