

Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 220» (МБДОУ № 220)
344015 г. Ростов-на-Дону, ул. Зорге, 39/2 тел.(факс):8(863) 225-01-33 e-mail:ds220@aanet.ru
ИНН/КПП 6168098950 / 616801001 ОГРН 1026104366144 ОКПО 53521035

Принята на заседании
педагогического совета МБДОУ № 220
от 30 августа 2013г.

Утверждаю
Заведующий МБДОУ № 220
Чумаков С.В.
Приказ № 151 от 30.08.2013г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОС ДО) в МБДОУ № 220

В данной книге
пронумеровано

1 ЭТАП

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

2 ЭТАП

Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.

3 ЭТАП

Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.

4 ЭТАП

Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.

этап №1 Дорожной карты по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 220
Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	постоянно
2.	Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ	До 15.09.14
3.	Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС	01.10.14
4.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	октябрь 2014
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	25.10.2014

Реализация этапа №2 Дорожной карты по введению ФГОС
Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Разработка новых Рабочих программ педагогов МБДОУ № 220 по основным направлениям образовательной деятельности	до июня 2014

	Разработка учебного плана, учебно-календарного графика	Февраль-апрель 2014
2.	Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ	до марта 2015
2.	Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ	до апреля 2015
3.	Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ	до августа 2015
4.	Приведение нормативной базы МБДОУ № 220	до августа 2015
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году	01.02.15
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	до июня 2015 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения	до августа 2015
Информационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ.	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ	июль-август
Кадровое обеспечение введение ФГОС		
1.	Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ	позтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.	постоянно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС		
1.	Оборудование ДОУ	до августа 2015
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

Этап № 3 Дорожной карты по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 220
План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного	сентябрь 2014 г	Воспитатель	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС


	стандарта начального дошкольного образования				ДО положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования	10.2014	Заведующий Старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки по проблеме введения ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 уч. года	Заведующий	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	октябрь 2014	Старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	
5	Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ	До 1.10.2014	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Старший воспитатель	Усвоение и принятие членами пед.коллектива основных положений ФГОС ДО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ	В течение 2014-2015 учебного года	Заведующий Старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных	В течение 2014-2015 учебного года (по плану)	Заведующий Старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и	Материалы семинаров

	семинарах по вопросам введения ФГОС	Управл. образования)		внедрения ФГОС ДО	
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ	Март-август 2015 г.	Старший воспитатель	Создание ООП ДО	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка и утверждение учебного плана ДОУ	До 04. 2015 г.	Старший воспитатель	Наличие учебного плана ДОУ	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ	До 06. 2015 г.	Старший воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов	До 25.08. 2015 г.	Старший воспитатель	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	В течение учебного года	Педагог-психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы педагога-психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	до сентября 2015 г.	Заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС	Май, сентябрь 2015 г.	Старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля ДОУ
18	Организация отчетности по введению ФГОС	По срокам и процедуре установленными управлением образования	Заведующий Старший воспитатель		Отчеты

Этап № 4 Дорожной карты по введению ФГОС ДО в МБДОУ № 220
Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ

Объект контроля	Субъект контроля	Методы сбора информации	
		сроки	
1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги МБДОУ	Апрель-май 2015г	собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
2. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Заведующий	Август 2015 г	изучение документации
3. Проект Образовательной программы <ul style="list-style-type: none"> ➤ разработка планируемых результатов; ➤ разработка учебного плана; ➤ разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; ➤ разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; ➤ Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования 	Заведующий Старший воспитатель	Август 2015 г.	изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
4. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	Заведующий Старший воспитатель	В теч. года	изучение документации
5. Мониторинг образовательного процесса	Старший воспитатель	по графику	тестирование
6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Заведующий	Август 2015	изучение документации
7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ	Заведующий	Поэтапно	постоянно

...не ...



...