

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«Дорожная карта»)
реализации Образовательного проекта
развития конструктивно-технических способностей
детей дошкольного возраста в условиях детского сада
Проект “Технология успеха”

как условие для развития конструктивно-технического творчества детей дошкольного
возраста через проектно-исследовательскую деятельность
на 2020 -2021 учебный год

Для обеспечения успешной реализации проекта в 2020-2021 учебном году необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения реализации проекта;
- создание ресурсного обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-педагогического обеспечения реализации проекта;
- создание организационно-информационного обеспечения реализации проекта.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные	Финансирование
	2	3	4	5

1. Нормативное правовое обеспечение реализации проекта				
1.1	Создание инициативной группы, обеспечивающей координацию действий участников проекта, отвечающей за информационное, методическое, экспертное сопровождение процесса реализации запланированных мероприятий.	сентябрь 2020 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.2	Разработка плана реализации основных мероприятий проекта («дорожной карты») “Технология успеха”, как условие для развития конструктивно-технического творчества детей дошкольного возраста через проектно-исследовательскую деятельность	сентябрь 2020 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
1.3	Разработка локальных актов 1.4.1 Приказы - Приказ о работе инновационной		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется

	площадки МБДОУ № 220 по реализации образовательного проекта «Технология успеха» - Приказ о создании инициативной группы по реализации проекта.			
1.4	Разработка и утверждение акта оценки проектного движения.		Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.	Ресурсное обеспечение реализации проекта			
2.1	Кадровое обеспечение			
2.1.1	Разработка плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников МБДОУ №220.	сентябрь 2020 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.1.2	Разработка графика проведения стажировок для повышения квалификации педагогов и руководящих работников МБДОУ №220.	сентябрь 2020 г.	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.1.3	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех работников МБДОУ №220.	сентябрь 2020 г.-май 2021	Заведующий Старший воспитатель	Финансирование не требуется
2.2	Программно-методическое обеспечение.			
2.2.1	Создание информационного банка, включающего разработанные материалы: - рабочие программы развития конструктивно-технических способностей, технического творчества, проектно-исследовательской деятельности воспитанников 5-7 лет; -учебных планов; -перспективно-тематических матриц (планов) по основным темам для старших возрастных групп; -сценарных образовательных проектов; -планов-конспектов НОД.	сентябрь 2020 г. - май 2021 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
2.3	Материально-техническое обеспечение			
2.3.1	Приобретение: 1. Конструкторы «Конструктор UARO базовый набор (step 1)» 2. Конструктор UARO ресурсный набор (step 2) 3. Конструктор UARO ресурсный набор №2 (step 3) 4. Конструктор UARO	сентябрь 2020 г. - май 2021 г.	Заведующий Старший воспитатель	

	<p>ресурсный набор №3 (step 4)</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 6. Конструктор Мягкие блоки "Элтик" (WPL KC0004-65 (64 предмета) 7. Конструктор " Городская жизнь" LEGO-9389 8. Конструктор " Большая ферма" (DUPLO - 45007 LEG (ОСТ) 9. Конструктор "Моя первая история". (Базовый набор DUPLO арт.45005(10. Конструктор "Построй свою историю". (Базовый набор-45100 LEG) 11. Конструктор "Кафе". Базовый набор -45004 LEG (ОСТ) 12. Пластмассовый конструктор «Изобретатель» (расширенный набор)арт.6004-К ДШ 13. Пластмассовый конструктор «Техник» (базовый набор) арт. ТС288-К ДШ 14. Набор Полидрон Гигант "Полиплей"ДШ (конструктор) арт.85-1025 15. Набор Полидрон "Акробаты " ДШ 16. Набор Полидрон "Малыш "(комплект на группу) арт.60-6010 ДШ 17. Набор Полидрон Магнитный "Сфера" «Базовый» (комплект на группу) арт.50-1120 ДШ 18. Набор Полидрон "Каркасы" Комплексный арт.10-3043 ДШ 19. Набор Полидрон "Магнитные блоки 3D" (комплект на группу, 48 деталей) арт.ЕА-98 ДШ 20. Набор Полидрон Магнитный "Супер" (комплект на группу) арт.50-1050 ДШ 21. Набор Полидрон Магнитный 			
--	--	--	--	--

	<p>"ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА" арт.50-3000 ДШ</p> <p>22. Набор Полидрон Магнитный (комплект на группу) арт.50-1010 ДШ</p> <p>23. Набор Полидрон Магнитный "Конструируем транспорт" с дополнительным комплектом колес ДШ</p> <p>24. Набор Полидрон "Мосты" (комплект на группу) арт.10-9030 ДШ</p> <p>25. Набор Полидрон "Проектирование" (комплект на группу) арт.10-7060 ДШ</p> <p>26. Конструктор Гигантский набор Duplo-9090 LEG (ОСТ)</p> <p>27. Конструктор " Парк "STEAM DUPLO арт.45024 LEG</p> <p>28. Конструктор " Общественный и муниципальный Транспорт" LEGO-9333 LEG</p>			
2.4	Дидактическое обеспечение			
2.4.1	Разработка дидактических материалов для организации эффективной работы по направлениям проекта	сентябрь 2020 г.-май 2021 г.	Воспитатели групп	Финансирование не требуется
3	Организационно-педагогическое обеспечение реализации проекта			
3.1	Организация систематической работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам проекта; подборка научно-познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов	сентябрь 2020 г.-май 2021 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.2	Разработка плана сотрудничества педагогического коллектива и семьи для успешной реализации проекта.	Сентябрь 2020 г.	Старший воспитатель Педагог-психолог Воспитатели старших дошкольных групп.	Финансирование не требуется
3.3	Проведение самообследования: мониторинговые диагностические исследования, направленные на выявление	сентябрь 2020 г.	Педагог-психолог Воспитатели старших	Финансирование не требуется

	конструктивно-технических качеств и способностей воспитанников на новом этапе реализации проекта		дошкольных групп	
3.4	<p>Реализация сценарных образовательных проектов НОД с воспитанниками.</p> <p><u>Младшие группы (2-4 года):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Мы-строители»; 2. «ЛЕГО-зоопарк»; 3. «ЛЕГО-сказка». <p><u>Средние группы (4-5 лет):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ЛЕГО-город»; 2. «Правила дорожного движения с ЛЕГО»; 3. «ЛЕГО-сказка» <p><u>Старшие группы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «ЛЕГО-дорога в детский сад»; 2. «ЛЕГО-мультипликация»; 3. «Проектируем и строим дороги и мосты» <p><u>Подготовительные группы:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Страна технофантазёров»; 2. «ЛЕГО-мультипликация»; 3. «ЛЕГО-школа будущего» 4. «Транспорт будущего» 	сентябрь 2020 -май 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5	Реализация модели интеграции специалистов МБДОУ № 220 и семьи в реализации проекта.	сентябрь 2020-май 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.1	Организация родительских собраний.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5.2	Организация и проведение консультаций для родителей.	По плану мероприятий по сотрудничеству педагогического коллектива и семьи.	Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.5	Организация мастер-классов для	По плану	Старший	Финансирование

.3	родителей.	мероприяти й по сотрудничес тву педагогичес кого коллектива и семьи.	воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	не требуется
3.6	Организация мероприятий по основным направлениям проекта		Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6 .1.	Участие в региональных и федеральных этапах педагогических конкурсов.	сентябрь 2020 г.- май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6 .2	Проведение практикума 1. День открытых дверей для родителей. Деятельность проекта «Технология успеха» 2. Мастер-классы: - «Конструирование в дошкольном возрасте – игра или первый шаг к выбору профессии?» - «Развитие конструктивно-технических способностей дошкольника через проектно-исследовательскую деятельность» - «Исследуем, играя и изобретая» - «Первые шаги к успеху» 3. РобоФест между воспитанниками старших групп 4. Лего Фестиваль (воспитанники 2-х младших, средних и подготовительных к школе групп)	октябрь 2020 г. – март 2021 Апрель 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6 .3	Участие в вебинарах по теме проекта	сентябрь 2020 г.-май -2021 г. г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных	Финансирование не требуется

			групп	
3.6.4	Участие в конференциях Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция - выставка «Информационные технологии в образовании» (ИТО-Ростов-2020 г.)	ноябрь 2020	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.6.5	Участие воспитанников ДОУ в сетевых конкурсах и проектах по направлению проекта.	октябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
3.7	Заседание инициативной группы	Ежеквартально 23.09.2020 16.12.2020 13.03.2021 29.05.2021	Инициативная группа	Финансирование не требуется
3.8	Организация экспертизы проектного движения - Внутренняя экспертиза - Внешняя экспертиза	ноябрь 2020 г. апрель 2021 г. Май 2021 г.	Эксперты из числа сотрудников МБДОУ № 220 Приглашённые эксперты	Финансирование не требуется
4.	Организационно-информационное обеспечение реализации проекта			
4.1	Публикация материалов проекта на страницах официального сайта МБДОУ № 220.	сентябрь 2020 г.-май 2021	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.2	Публикации в СМИ и Интернет по результатам реализации проекта.	сентябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.3	Публикация тезисов по реализации проекта в рамках Южно-Российской межрегиональной	ноябрь 2020 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели	Финансирование не требуется

	научно-практической конференции-выставки «Информационные технологии в образовании»		старших дошкольных групп	
4.3	Создание банка информационных материалов на основе использования облачных сервисов сети Интернет	октябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.4	Размещение информации по реализации проекта на страницах регионального Wiki сайта http://www.rostovipk.ru:88	ноябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется
4.5	Участие в работе сетевых педагогических сообществ (Маам.ру, Инфоурок и другие)	ноябрь 2020 г.-май 2021 г.	Педагог-психолог Старший воспитатель Воспитатели старших дошкольных групп	Финансирование не требуется